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Information till medlEmmar i HSB Brf anderstorp. 2015-06-22

Styrelsen har nöjet att meddela att det äntligen är dags att komma i gång med stambytet som vi förberett under lång tid.  Byggnationen startar i höst och färdigställs om ca tre år. 

Bakgrund

Styrelsen har utrett behov och kommit med förslag till föreningsstämman som har beslutat att stammar för vatten och avlopp skall bytas, våtrum skall renoveras. Under en längre tid har vi informerat om detta i Anderstorparen. På vår hemsida finns detaljerad information om vad som skall göras i lägenheterna.

Nuläget

Efter föreningsstämman har medlemmar som inte deltog på beslutsstämman kontaktats. Nära nog samtliga medlemmar har lämnat sitt samtycke till de förändringar som uppkommer i respektive lägenhets badrum. Nödvändig projektering har skett och byggstart närmar sig. Ett företag som heter Våtrumsteknik i Skandinavien AB har utsetts att genomföra ombyggnaden. Våtrumstekniks 100-talet medarbetare är specialiserade på stambyten, de har genomfört stambyte i många tusen lägenheter. Företaget har sitt säte i Skärholmen, i södra Stockholm. Företaget har alla certifikat som behövs och kollektivansluten personal kommer användas.

Mer information och tider

Informationsmöte för boende i respektive hus kommer ske efter hand med start för 
[bookmark: _GoBack]boende i hus E. 
På informationsmöten kommer det finnas tillfälle att träffa entreprenör, projektledning och medlemskonsulent. Till samtliga informationstillfällen kommer skriftliga kallelser. På mötet får du den information du behöver om tillvalsmöjligheter, tider och andra praktiska tips. Arbete med tillvalslistor och visningsbadrum är påbörjat.

Preliminära byggtider för respektive hus.

	Hus
	Adress
	Byggtid

	
	
	Påbörjas
	Färdigställs

	E
	Göran Perssons väg 31-35
	28:e september
	2015
	11:e mars
	2016

	F
	Göran Perssons väg 37-43
	8:e februari
	2016
	29:e juni
	2016

	A
	Göran Perssons väg 25-29
	8:e augusti
	2016
	16:e december
	2016

	B
	Göran Perssons väg 1-9
	9:e januari
	2017
	1:a juni
	2017

	C
	Göran Perssons väg 13-17
	18:e april 
	2017
	17:e november
	2017

	D
	Göran Perssons väg 19-23
	16:e oktober
	2017
	24:e april 
	2018


	
För boende i hus E kommer informationsmöte hållas 24:e augusti 2015. Särskild kallelse kommer innan semestern.

Stöd under genomförandet
Styrelsen är medveten om att ett stambyte kan vara påfrestande för vissa och har därför engagerat HSB:s medlemskonsulent som kan hjälpa till. De flesta kommer att kunna bo kvar i sin lägenhet, vatten, dusch, wc kommer att ordnas temporärt på gårdarna i dusch- och wc-vagnar.

Frågor 

För närvarande pågår detaljplanering och under hösten kommer mer information successivt lämnas. 
Har du redan nu frågor som kanske oroar dig är du välkommen att kontakta vår medlemskonsulent som heter Pia Bruns och nås på 010-442 14 42, 
vår byggledare Olle Bruér 010- 442 14 23.  
Givetvis är du även välkommen att kontakta styrelse och förvaltare!

Med hopp om trevlig sommar!

Styrelsen
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